

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –  
ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 022/2020**

Processo: 2020-BG9Q6

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela CESAN frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº145/2020, referente a fiscalização do atendimento às metas do plano municipal de saneamento básico e contrato de programa do município de Muniz Freire.

**1. DOS FATOS**

Entre o período de 01 de Junho de 2019 a 31 de Agosto de 2020, a Gerência de Saneamento Básico (GSB) analisou e avaliou os documentos pertinentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico e o Contratado da Prestação de Serviços entre a CESAN e o município de Muniz Freire.

Diante do exposto, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/153/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº 145/2020, em que foram observadas trinta e oito não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 02/12/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 23/12/2020, por meio do ofício nº P-CAC/001/094/2020, que será avaliada neste parecer.

## 2. PARECER

**Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº145/2020.**

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizar melhorias emergenciais operacionais nos sistemas de água existentes, recuperando a capacidade de tratamento dos mesmos" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 2, ação 1).	Constatação Encerrada.
C2: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizardiagnóstico / cadastramento georreferenciado da situação do sistema de abastecimento de água das áreas urbanas e urbanizadas" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 4, ação 1).	Constatação Encerrada.
C3: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma da ETA Piaçu" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 5, ação 1).	Constatação Encerrada.
C4: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma na ETA Itaíci e manutenção no entorno da área" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 5, ação 3).	Constatação Encerrada.
C5: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma dos reservatórios de Vieira Machado" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 5, ação 5).	Constatação Encerrada.
C6: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma da ETA São Pedro" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 5, ação 6).	Constatação Encerrada.
C7: O prestador não atendeu a meta de "Ampliar a rede de abastecimento do município para atender 100% da população por todo o horizonte de projeto" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 6, ação 1).	Constatação Encerrada.
C8: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Ampliar redes e ligações através do crescimento vegetativo" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 6, ação 4).	Constatação Encerrada.
C9: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizar estudo para implantação de projeto de redes de monitoramento da qualidade da água bruta" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 8, ação 1).	Constatação Encerrada.
C10: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizar estudo para implantação de projeto de redes de monitoramento da qualidade da água tratada no município" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 9, ação 1).	Constatação Encerrada.
C11: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar perante ao órgão ambiental as outorgas de captação de todo o município" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 13, ação 1).	Constatação Encerrada.
C12: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação de "Regularizar perante ao órgão ambiental o licenciamento das unidades do SAA do município" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 13, ação 2).	Constatação Encerrada.
C13: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para	Constatação Encerrada.

<p>a ação "Realizar diagnóstico/cadastramento georreferenciado da situação das pequenas localidades, população dispersa e áreas urbanas/urbanizadas com algum tipo de sistema de esgotamento sanitário existente e/ou sistema" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 14, ação 1).</p>	
<p>C14: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Ampliar redes e ligações através do crescimento vegetativo" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 17, ação 4).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C15: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Realizar estudo de concepção para implantação / ampliação / reforma das ETEs por localidade" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 18, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C16: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar licenças ambientais vencidas ou não existentes dos dispositivos e dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 21, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C17: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar outorgas de lançamento de esgotos sanitários" no ano de 2018 (Apêndice B – Projeto 21, ação 2).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C18: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizar diagnóstico/cadastramento georreferenciado da situação do sistema de abastecimento de água das áreas urbanas e urbanizadas" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 4, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C19: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma da ETA Piaçu" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 5, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C20: A Cesan não realizou os investimentos de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma na ETA Itaíci e manutenção no entorno da área" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 5, ação 3).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C21: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma dos reservatórios de Vieira Machado" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 5, ação 5).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C22: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Reforma da ETA São Pedro" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 5, ação 6).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C23: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Substituição do reservatório de Itaíci e manutenção no entorno da área" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 5, ação 7).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C24: O prestador não atendeu a meta de "Ampliar a rede de abastecimento do município para atender 100% da população por todo o horizonte de projeto" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 6, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C25: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizar estudo para implantação de projeto de redes de monitoramento da qualidade da água bruta" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 8, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C26: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Realizar estudo para implantação de projeto de redes de monitoramento da qualidade da água tratada no município" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 9, ação 1).</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>
<p>C27: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar perante ao órgão ambiental as outorgas de captação de todo o município" no ano de 2019</p>	<p>Constatação Encerrada.</p>

(Apêndice B – Projeto 13, ação 1).	
C28: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar perante ao órgão ambiental o licenciamento das unidades do SAA do município" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 13, ação 2).	Constatação Encerrada.
C29: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de abastecimento de água do município de Muniz Freire para a ação "Destinar de forma ambientalmente adequada o lodo da ETA (estudo, projeto e obra)" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 13, ação 4).	Constatação Encerrada.
C30: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Realizar diagnóstico/cadastramento georreferenciado da situação das pequenas localidades, população dispersa e áreas urbanas/urbanizadas com algum tipo de sistema de esgotamento sanitário existente e/ou sistema" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 14, ação 1).	Constatação Encerrada.
C31: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Elaborar Projetos Básico e Executivo para a implantação / ampliação das redes coletoras nos SES urbanos" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 17, ação 1).	Constatação Encerrada.
C32: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Ampliar redes e ligações através do crescimento vegetativo" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 17, ação 4).	Constatação Encerrada.
C32: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Ampliar redes e ligações através do crescimento vegetativo" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 17, ação 4).	Constatação Encerrada.
C34: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Realizar estudo de concepção de sistemas completos sustentáveis para o esgotamento sanitário das comunidades" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 19, ação 1).	Constatação Encerrada.
C35: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Realizar designação e capacitação de pessoal para atuar na manutenção dos sistemas" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 20, ação 3).	Constatação Encerrada.
C36: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Realizar manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 20, ação 4).	Constatação Encerrada.
C37: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar licenças ambientais vencidas ou não existentes dos dispositivos e dos sistemas coletivos de esgotamento sanitário" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 21, ação 1).	Constatação Encerrada.
C38: A Cesan não realizou os investimentos no sistema de esgotamento sanitário do município de Muniz Freire para a ação "Regularizar outorgas de lançamento de efluentes sanitários" no ano de 2019 (Apêndice B – Projeto 21, ação 2).	Constatação Encerrada.

### **3 CONCLUSÃO**

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/145/2020, para as constatações C1 a C38 recomenda-se o encerramento das mesmas.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°145/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprе destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe técnica da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 17 de fevereiro de 2020.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Jéssica Novelli**  
Gerente de Saneamento Básico