

RESOLUÇÃO ARSP Nº 102, de 15 de ABRIL de 2026

Altera a Resolução ARSP nº 095, de 30 de outubro de 2025, que estabelece o Cronograma de Eventos da 2ª Revisão Tarifária Ordinária da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO – ARSP, no uso de suas atribuições regimentais, a vista do disposto na Lei Complementar nº 827, de 30 de junho de 2016,

Considerando que a Resolução ARSP nº 100, de 03 de março de 2026, aprovou a atualização do cronograma de eventos da 2ª Revisão Tarifária Ordinária da CESAN, com previsão de início do segundo ciclo tarifário em 01/08/2026;

Considerando o não cumprimento dos prazos estipulados para a entrega da documentação necessária por parte da CESAN, mesmo após prorrogação dos mesmos;

Considerando a necessidade de compatibilizar a condução técnica do processo e as etapas de participação social;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo Único da Resolução ARSP nº 095, de 30 de outubro de 2025, que passa a vigorar na forma do Anexo Único desta Resolução, reprogramando os prazos a partir da Etapa 06, com prorrogação de 30 dias para a finalização do processo da segunda revisão tarifária ordinária.

Art. 2º Fica estabelecido que, em razão da reprogramação dos prazos, o novo ciclo tarifário terá início a partir de 1º de setembro de 2026.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alexandre Careta Ventorim
Diretor – Geral

Débora Cristina Niero
Diretora de Gás Canalizado e Energia

Eduardo Calegari Fabris
Diretor Administrativo, Financeiro e Tarifário

Mamoru Togawa Komatsu
Diretor de Saneamento Básico

Pedro Torraca Daemon
Diretor de Infraestrutura, Mobilidade e Loteria

ANEXO ÚNICO

Cronograma 2º RTO – CESAN

Etapa	Descrição	Prazos revisados ARSP
1	Publicação de Nota Técnica Preliminar, e minuta de normativo sobre a atualização da metodologia da 2ª RTO	Cumprido
2	Consulta Pública para discussão da proposta de normativo sobre a atualização da metodologia da 2ª RTO	Cumprido
3	Publicação da Nota Técnica Final, Relatório de Análise de Contribuições de Consulta Pública, e de normativo sobre a atualização da metodologia da 2ª RTO	Cumprido
4	Entrega do laudo de avaliação técnica de ativos imobilizados pela CESAN	Cumprido fora do prazo
5	Entrega do Plano de Negócios pela CESAN	Cumprido fora do prazo
6	Publicação de Nota Técnica Preliminar, e minuta de normativo apresentando resultado da aplicação da metodologia da 2ª RTO e diretrizes de estrutura tarifária aplicáveis ao 2º ciclo tarifário	29/05/2026
7	Consulta Pública para discussão da proposta de normativo apresentando resultado da aplicação da metodologia da 2ª RTO e diretrizes de estrutura tarifária aplicáveis ao 2º ciclo tarifário	29/05/2026 a 29/06/2026
8	Publicação da Nota Técnica Final com resultados da 2ª RTO, Relatório de Análise de Contribuições de Consulta Pública, de normativo apresentando resultado da aplicação da metodologia e tabela tarifária aplicáveis ao 2º ciclo tarifário	29/07/2026
9	Entrada em vigor das novas tarifas reposicionadas aplicáveis ao 2º ciclo tarifário	01/09/2026

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

ALEXANDRE CARETA VENTORIM

DIRETOR-GERAL
ARSP - ARSP - GOVES
assinado em 15/04/2026 16:13:40 -03:00

DEBORA CRISTINA NIERO

DIRETOR SETORIAL
DG - ARSP - GOVES
assinado em 15/04/2026 16:15:42 -03:00

PEDRO TORRACA DAEMON

DIRETOR SETORIAL
DIM - ARSP - GOVES
assinado em 15/04/2026 16:08:47 -03:00

MAMORU TOGAWA KOMATSU

DIRETOR SETORIAL
DB - ARSP - GOVES
assinado em 15/04/2026 16:11:11 -03:00

EDUARDO CALEGARI FABRIS

DIRETOR SETORIAL
DAT - ARSP - GOVES
assinado em 15/04/2026 16:10:06 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 15/04/2026 16:15:42 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por MARIA APARECIDA CEZANHOCK (CHEFE DE GABINETE ARSP QCE-05 - DC/GAB - ARSP - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-G2537C>