

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO –  
ARSP  
DIRETORIA DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA VIÁRIA - DS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO – GSB**

**PARECER TÉCNICO SINTÉTICO – PT/DS/GSB/Nº 094/2021**

Processo: 87253755

**ASSUNTO:** Análise da Defesa Prévia apresentada pela Cesan frente ao Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº016/2020, referente a fiscalização do atendimento às metas do plano municipal de saneamento básico e contrato de programa do município de Cariacica.

**1. DOS FATOS**

Entre o período de Janeiro de 2015 a Julho de 2018, a Gerência de Saneamento Básico (GSB) analisou e avaliou os documentos pertinentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico e o Contratado da Prestação de Serviços entre a CESAN e o município de Boa Esperança.

Da análise das informações encaminhadas, foi emitido o Relatório de Fiscalização RF/DS/GSB/029/2020 e o Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº30/2020, em que foram observadas quatro não conformidades. Tais documentos foram recebidos pela CESAN em 25/05/2020, a qual apresentou Defesa Prévia no dia 16/06/2020, por meio do ofício nº PR/003/051/2020, que será avaliada neste parecer.

## 2. PARECER

**Quadro 1: Constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ESP Nº030/2020.**

CONSTATAÇÕES DO TERMO DE NOTIFICAÇÃO	INDICAÇÕES EQUIPE TÉCNICA
C1. A CESAN não atendeu as ações de melhorias (Construir rede coletora, para interligação das redes existentes; construir EEEB's nas sub-bacias; Construir a ETE; Construir Emissário e Implantar ligações prediais) previstas no PMSB para o Sistema de Esgotamento Sanitário da sede de Boa Esperança no ano de 2017 (item 18.1.1 do PMSB).	Constatação Encerrada.
C2. A CESAN não atingiu a meta do índice de cobertura de atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário previsto no PMSB para o ano de 2018 (Item 18.1.2 do PMSB).	Constatação Encerrada.
C3. A CESAN não monitorou os indicadores de índice de desempenho de construção e índice de desempenho de operação para monitoramento do serviço contratado (Item 23 do PMSB).	Constatação Encerrada.
C4. A CESAN realizou investimentos inferiores aos previstos no PMSB para as melhorias no sistema de esgotamento sanitário – sede, no período de 2015 a 2018 (item 19.2.1 do PMSB).	Constatação Encerrada.

### **3 CONCLUSÃO**

Após análise da defesa prévia enviada pela CESAN às constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/030/2020, para as constatações C1 a C3, recomenda-se a revisão das não conformidades e não aplicação da penalidade.

O Quadro 1 resume a avaliação ao atendimento das constatações do Termo de Notificação TN/DS/GSB/ N°030/2020, após análise da defesa prévia apresentada pela CESAN.

Cumprir destacar que a análise dos processos administrativos pela equipe da área de saneamento básico é estritamente de cunho técnico, sem adentrar as questões de conveniência e oportunidade, tampouco examinar pontos estritamente jurídicos ou econômicos do questionamento.

Este é o parecer, s.m.j.

Vitória (ES), 02 de julho de 2021.

**Louise Bussolotti**  
EPPGG – Engenharia Civil

**Jéssica Novelli**  
Gerente de Saneamento Básico